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SHAOGUAN CHENGTOU

市长骆蔚峰一行调研芙蓉新城重点工程
建设情况

8 月 4 日上午，市长骆蔚峰一行到芙蓉新城调研重点工程推进

情况。骆蔚峰强调，加快推进芙蓉新城项目建设对提升城市综合

价值，改善社会民生，增强全市经济发展活力具有重大意义，要

精心组织人力，安全施工，文明施工，规范施工，确保工程质量，

按期竣工。

骆蔚峰市长一行先后调研芙蓉隧道、芙蓉北路、下胡新村及

滨江路延长线等项目的工程规划设计和施工情况。调研过程中，

韶关城投公司董事长、总经理李功保和总工程师詹三毛对芙蓉隧

道工程和下胡新村安置房工程的施工进度、施工质量、施工难点

及安全工作等有关事宜进行了汇报，骆蔚峰市长对韶关城投公司
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的工作予以了充分肯定。

随后，骆蔚峰市长对各工程的施工安全、施工质量进行了评

价，再次肯定了城投公司的组织管理、安全措施和工程质量等工

作。同时明确指出，各单位要积极主动并及时地解决在建设过程

中遇到的问题，在确保安全的前提下，更合理地规划工程建设，

进一步提高工作质量，安全、优质、高效完成工程施工任务。
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SHAOGUAN CHENGTOU

改革创新 新城建设加速提质
——芙蓉新区召开2016 年上半年芙蓉新城建设工作总结会

8 月 3 日上午，芙蓉新区管委会主持召开 2016 年上半年新城

建设工作总结会，对上半年工作完成情况进行总结，并对下一阶

段的工作作了部署。

会上，新区管委会、武江区、城投公司分别就上半年项目建

设、招商引资、征拆安置和融资保障工作完成情况作了发言，市

委常委、常务副市长陈波认真听取了各单位有关负责人的汇报后，

对各单位上半年的工作成绩予以肯定。陈波表示，自去年以来，

受内外部多重因素影响，许多项目陷入半停工状态，投资增速逐

步放缓，形势不容乐观。但面对困难和问题，在市委、市政府的

重视支持下，各单位齐心协力、迎难而上，在项目前期工作、项

目包装融资、城市规划设计、征拆机制等领域均取得了改革创新

成果，促进了新城建设加速提质。

韶关城投公司作为“三年基本成城”行动的重要一环，在融

资保障方面为新城建设打下了坚实的基础。根据《芙蓉新城“三

年基本成城”行动方案》中的“融资保障计划”，未来三年芙蓉

新城融资总额将超 150 亿元，其中，韶关城投公司三年融资任务

为 50 亿元。为保证新区建设资金需求，并按资金使用要求逐步落

实确保资金足额到位，2016 年上半年，韶关城投公司新增融资工

作 6 项，涉及债券发行、基金设立、银行贷款等多个方面，融资

金额预计近 100 亿元；通过财政拨付、贷款资金到位、基金款投
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资等途径，共筹集资金 12.628 亿元，银行余款 30.88 亿元。陈波

对韶关城投公司在融资方面取得的巨大成绩予以充分肯定。

陈波强调，虽然上半年新城建设总体上取得了较好成绩，但

仍需进一步加快建设进度。各有关单位要深入领会落实市委十一

届九次全会精神，解放思想、提升能力、积极作为、敢于担当，

切实抓好芙蓉新城建设，全力推进城市提升，争取新城建设一年

一个样，尽快将新城打造成较为成熟的居住社区，完善基础设施

和公建配套，形成新的城市经济增长点。
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SHAOGUAN CHENGTOU

建设幸福家园 共谱新城乐章

——芙蓉新村安置房第一批分配公开抽签仪式顺利举行

9 月 8 日，对于邝屋村、石脚下村等 5 个村的村民来说，是一

个值得纪念的日子。这一天，芙蓉新村安置房举行了第一批分配

公开抽签仪式。190 户村民在熟悉的土地上，开启了幸福新生活的

大门。

芙蓉新村安置房分房现场，洋溢着欢乐与喜悦，热闹非凡。

在村民的满心期待中，分房工作按照公开、公平、公正的程序有

条不紊地进行着。

聚 焦 新 城
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一幢幢联排公寓，一条条平整道路构建成了一个崭新现代化

新村，分到房的村民们循着房号找到自己的新家。

据了解，此次分房的户型根据安置房基底面积的不同，分为

60 平方米、90 平方米和 120 平方米三种，共 500 套。第一批进

行抽签的共 190 套，其余的户数预计将在今年内完成抽签，这标

志着芙蓉村安置工作进入了一个新的阶段。

芙蓉村安置房位于芙蓉山碧桂园太阳城边靠近南华路地段，

建筑面积约 18.3 万平方米，安置人口 1491 人。2014 年 6 月，我

司作为建设业主与代建单位组织施工单位进场施工，在芙蓉新区

管委会与武江区政府的大力支持下，于2015年 3月完成基础工程，

2015 年 5 月全部主体工程封顶，2015 年 10 月完成全部 125 栋主

体工程建设。
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芙蓉村安置房是我司继赤水新村后的又一实现分房交付的新

城安置房代建项目，我司作为建设业主与代建单位，始终以筑造

一个村容村貌整洁靓丽，生活配套完善的新村为己任，按照“高

起点规划、高水平设计、高标准建设”的原则，把质量监督放在

第一位，谨守安全防线，重视安置房主体建设、道路建设、广场

等配套设施等每个环节的施工细节，确保让村民住上“安稳房”、

“放心房”。

作为地方性国有企业，推进新城建设，助力新城发展是我司

义不容辞的责任。接下来，我司仍将做好后续工作，完善芙蓉新

村安置房内绿化、监控等附属配套工程，向第一批分房的村民提

供后期住户服务工作。同时，继续致力于为村民筑造幸福新村，

加快西联、车头、下胡三个安置村建设，从而加速整个芙蓉新城

的旧村安置工作，让村民真正过上城里人的日子，在芙蓉新区这

片土地上安居乐业。
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SHAOGUAN CHENGTOU

韶关城投公司2016 年上半年融资工作成绩显著

根据《芙蓉新城“三年基本成城”行动方案》（下称《行动

方案》）中的“融资保障计划”，未来三年芙蓉新城融资总额将

超 150 亿元，其中，韶关城投公司三年融资任务为 50 亿元。根据

《行动方案》中的芙蓉新城项目建设计划，2016-2018 年需韶关城

投公司融资建设项目投资约87.8亿元，2019年后需继续投资11.1

亿元。为保证新区建设资金需求，韶关城投公司计划 2016-2018

年完成融资（授信）超 100 亿元，并按资金使用要求逐步落实确

保资金足额到位。为此，2016 年上半年，韶关城投公司积极推进

各项融资工作，做好资金到位及使用。

2016 年上半年，韶关城投公司新增融资工作 6 项，涉及债券

发行、基金设立、银行贷款等多个方面，融资金额预计近 100 亿

元。其中，企业债券发行金额约 10 亿元；设立芙蓉新区发展股权

基金，首期规模不低于 18 亿元；设立韶关城市建设与改造基金，

规模约 15 亿元；向国开发展基金融资 0.62 亿元；争取芙蓉新城

土地综合整治项目贷款，融资 13 亿元；争取芙蓉新区城市地下综

合管廊及同步建设工程项目贷款，向国开行融资 50 亿元。

2016 年上半年，韶关城投公司通过财政拨付、贷款资金到位、

基金款投资等途径，共筹集资金 12.628 亿元，银行余款 30.8836

亿元。其中，财政性资金余款约 21.84 亿元；企业自筹资金余款

约 9.05 亿元。

2016 年上半年，韶关城投公司资金较为充足，已实施的项目

城 投 动 态
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全部完成了资金筹集，未有因资金问题影响工程进度的情况，资

金保障成效较为显著。主要支付项目包括安置房项目、路网项目、

征拆项目及其他项目，2016 年上半年累计支付 5.0892 亿元。

接下来，韶关城投公司将继续做好融资保障工作。此外，还

将进一步加快在建工程建设进度，加快项目启动，推进已有资金

安排的项目建设。
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SHAOGUAN CHENGTOU

夏日清凉到 浓浓工会情
8 月 2 日，市总工会到芙蓉新区开展“夏季送清凉”慰问活动。

本次活动由市总工会副主席吴国强带队，慰问队伍先后来到综合

客运枢纽、百旺路扩建、芙

蓉隧道及国有工矿棚户区改

造（三期）等四个项目的施

工现场，向一线工作者发放

清凉消暑物资 1000 余件，对

每一位坚守在项目施工现场

的工作人员表示慰问。

进入盛夏以来，持续的高温天气给工作在一线的施工人员带

来了严峻的考验。市总工会副主

席吴国强在慰问活动中表示，新

城的建设与发展离不开每一位

一线工作者的辛勤劳动与无私

奉献，炎热时节，在坚守工作岗

位的同时，一定要加强防范意

识，注意防暑降温，保障自身身

体健康。

此次活动，让施工单位感受到了来自社会各界的关注与关怀，

鼓舞了士气，传递了市总工会关爱每一位劳动者的浓浓情谊。

城 投 动 态
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SHAOGUAN CHENGTOU

金源新能有限公司签约仪式成功举行

9 月 2 日，韶关城投公司与韶能集团、韶关公汽正式签署了合

资成立金源新能有限公司的协议，这意味着，我司成功迈出了向

新能源领域进军的第一步。

新能源产业作

为近年来国家、政

府大力发展的朝阳

行业，符合新型产

业自主创新和可持

续发展要求。金源

新能有限公司将以

充电桩建设与运营为主要抓手，逐步开展韶关市辖三区及周边县

市的新能源业务。

签约仪式上，韶

关城投公司、韶能集

团、韶关公汽三家公

司围绕合资公司未来

发展前景、项目投资

计划等话题展开了积

极地沟通。会上，三

方共同表示将秉承着同心协力，互助共赢的一致态度，助力金源

城 投 动 态
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新能有限公司在清洁能源应用领域的发展，为我市经济建设发展

注入活力。同时，通过加快发展纯电动公交车与停车场、商业中

心及旅游景区等公共服务区的充电基础设施，助推我市尽早建成

“全国绿色公交出行示范市”。
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SHAOGUAN CHENGTOU

凝心聚力 全力推进新城项目建设
8 月 23 日，芙蓉新区管委会主任胡书臣主持召开新城项目建

设现场会，芙蓉新区管委会、城投公司及武江区相关人员共同参

与。

在芙蓉、西联、车

头安置新村等安置房项

目建设现场，与会人员

详细听取了我司对项目

建设进展情况的工作汇

报，通过对安置房现场

的实地察看，从建设进

度、质量把关、安全管理等各细节进行了解与沟通。芙蓉新区管

委会主任胡书臣在现场

会中指出，在城投公司

与武江区政府的通力配

合下，当前安置新村建

设总体较为顺利，也取

得阶段性成效，接下来

针对即将交付的安置房

项目，也要注重细节，做好收官工作，向即将入住的村民交出一

份满意的答卷。

随后，与会人员实地察看了我司负责建设的滨江路、百旺路、

建 设 风 采
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芙蓉大道、5 号路等在建及计划新开工道路建设推进及绿化实施情

况，在一线施工现场协调解决有关问题，从而督促项目加快建设。

在芙蓉新城“三年基本成城”行动方案的指导下，我司将一

如既往地秉承“敬业、爱业、勤业、精业”的企业精神，以高度

的责任心和使命感，加强与芙蓉新区管委会、武江区的工作联动，

凝心聚力，共谱新城建设新篇章。
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SHAOGUAN CHENGTOU

城投公司重点项目8 月份建设进展情况

韶关城投公司 2016 年实施的重点工程共 9 个，包括 3 个安置

房工程、1 个棚改工程、3 个市政路网工程、1 个市政配套工程和

1 个公建配套工程。具体情况如下：

一、安置房项目

（一）西联安置房

西联安置房位于芙蓉新城韶关大道西侧规划 14 号路南侧，建

筑面积约 240000m2，安置人口约 2000 人。该项目于 2014 年 8 月

30 日开始施工建设，

截至 8 月底已完成 169 幢主体工程并通过基础、主体分部验

收；已完成道路、雨污管网及弱电等附属配套工程；边坡防护已

完成 95%；一户一表配电工程完成；燃气工程已完成；祠堂、牌坊、

绿化已完成施工图设计，招标文件编制审核中，计划 9 月上旬挂

网招标；预计 9 月份可进行第一批分房。

（二）芙蓉安置房

芙蓉安置房位于芙蓉山碧桂园太阳城边靠近南华路地段，建

筑面积约 183000m2，安置人口 1491 人。该项目于 2014 年 6 月组

织施工单位进场施工，2015 年 3 月完成基础工程，2015 年 5 月全

部主体工程封顶，2015 年 10 月完成全部 125 栋主体工程建设。截

至 8 月底，已完成全部主体招标合同清单内工程内容并已通过基

础、主体分部验收，正在组织竣工验收；祠堂施工图设计已完成，

预算编制初稿已完成，现根据村委要求调整祠堂规模及完善周边

建 设 风 采
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广场、台阶等配套工程，牌坊已完成施工图设计，正在进行工程

量清单、招标控制价编制；绿化、监控等附属配套工程已完成设

计初稿，正进行工程量清单、招标控制价编制；一户一表配电工

程已完成；管道燃气已完工；9 月 8 日，芙蓉新村安置房已完成第

一批分配公开抽签活动，190 户村民分到新房，其余户数预计将在

今年内完成抽签分配。

（三）车头安置房

车头安置村位于芙蓉新城 32 号路东侧，建筑面积约

170000m2，安置人口约 1400 人。该项目于 2015 年 1 月 28 日开始

施工建设，截至 8 月底，开项目正在进行主体施工，开工 139 栋，

已完成 135 幢基础施工，完成主体封顶 130 栋，边坡开始施工。

二、国有工矿棚户区改造项目二期（棚改南地块）

棚改项目（二期）位于 32 号路旁，车头村安置点对面，总建

筑面积约为 149476m2，安置住宅 1223 套，估算总投资 80459.43

万元。主要建设内容为新建安置住宅楼、公共配套设施、商铺、

值班室、围墙及室外场地道路、室外管线、园林绿化等附属工程。

截至 8 月底，主体结构全部完成，砌体工程完成约 90%。抹灰工程

完成约 30%。地下室安装工程完成约 60%。

三、路网项目

（一）南华路

南华路工程全长 2557m（含一座全长 380m 的匝道桥），道路

宽 40m，项目总投资 17790 万元，由市公路局负责代建，江门市政

企业集团中标承建，建安费中标价为 9449 万元。项目于 2014 年 4

月开工，截至 8 月底，道路正在办理竣工验收。



17

（二）百旺路扩建工程

百旺路扩建工程西起规划沐溪大道（现况 323 国道）平交口

位置，终点位于百旺隧道西出口。道路设计等级为城市主干路，

双向 8 车道，路基宽 53m，道路全长 4700m，项目总投资为 34936

万元。工程于 2014 年 8 月开工，截至 8 月底，已完成左幅（北侧）

主车道下、中沥青面层施工，并通车；右幅雨水管、污水管已安

装完成 70％；桥涵工程已基本完成施工。路基填挖方已完成 70％。

高边坡工程已完成 60％。

（三）滨江路

滨江路工程起点位于韶关大道，终点止于芙蓉新城 32 号路，

全长 3012m，宽 60m，为城市主干道，含道路路基、路面工程、桥

涵工程、排水工程、交通、绿化工程等。截至 7 月底，一标段奖

励工程已基本完成合同清单内容（路基及排水工程），正在办理

竣工验收；一期剩余工程已完成道路主车道路面结构下、中沥青

面层的铺设；完成道路垫层铺筑 80%；完成水泥稳定层铺筑 80%；

K0+508 中桥已完成下部结构，完成 13 条预应力箱梁安装施工；顶

管工程已完成。二标除 K0+780～K0+960 车头村路段（180 米）外，

已完成道路主车道路面结构下、中沥青面层的铺设，污水工程完

成约 85%。景观桥工程已完成左、右两幅桥台施工，右幅 V 构已完

成第一次混凝土浇筑，正进行钢筋网片及模板安装。

四、芙蓉隧道

芙蓉隧道工程位于韶关市武江区芙蓉山，工程起点为老城区

芙蓉北路、终点为芙蓉新城的芙蓉大道与韶关大道东延线交叉口。

本工程路线全长约 2300m，分东线和西线，其中东线隧道长约
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1545m，西线长约 1540m。截至 8 月底，隧道工程：北端东线累计

进尺 781 米，西线累计进尺 805 米。南端东线累计进尺 160 米，

西线累计进尺 370 米。双线累计进尺 2116 米，占总长度 3085 米

的 68%。道路工程路基土石方挖运、边坡工程及路基抗滑桩已基本

完成。预计 2017 年 3 月底前全线贯通。

五、武广客运专线韶关综合客运枢纽工程（一期）

综合客运枢纽项目位于芙蓉新城高铁站前广场的东北侧，项

目总占地约 219 亩，总建筑面积约为 16.5 万 m2，项目总投资

98613.08 万元。分二期建设，现在启动的为一期工程。截至 8 月

底，地下室底板完成，地下室负二层顶板完成 100%，地下室负一

层顶板完成约 90%，已完成基础及±0 以下地下室主体裙楼。预计

2016 年底前塔楼主体封顶。



19

SHAOGUAN CHENGTOU

珍惜美好生活 远离职务犯罪

为进一步提高企业干部职工预防项目职务犯罪的意识，8 月 4

日下午，公司组织全体职工到市检察院听取了主题为《勿使满月

变残月--珍惜美好生活，远离职务犯罪》的专题讲座。

市检察院职务犯罪预防科彭鹏同志以演示图表、播放微电影的

形式，结合我国近年来工程建设领域发生的职务犯罪案例，以案

说法，向大家深刻讲解了职务犯罪的主要原因、相关概念、社会

危害及预防对策。

讲座内容翔实，案例丰富，引人深思。公司员工特别是工程管

理人员听后纷纷表示要从反面案例中吸取教训，加强自律，防微

杜渐，以维护现在的美好生活，为新区建设贡献力量。

党 风 廉 政
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SHAOGUAN CHENGTOU

我司组织全体职工观看廉政教育专题影片

为配合开展 2016 年纪律教育学习月活动，进一步增强我司职

工的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想堤坝。8 月 26 日，我司组

织职工观看廉政教育专题影片《疯狂抢建背后的贪腐乱象》。

影片讲述了在某精细化工园区拆迁项目启动后，部分人员罔

顾党纪国法，滥用职权，收受贿赂，通过非法手段大肆骗取拆迁

补偿款，出现了“房屋拆下，干部倒下”的腐败窝案。疯狂抢建

背后权钱勾结，形成利益链，最终呈现的犯罪行为牵扯之广，危

害之大令人咋舌。法网恢恢疏而不漏，该案件最终被党内立案 15

人，移送司法机关依法处理各类人员 20 人。

廉政教育专题影片的组织观看给公司员工上了一堂生动的廉

党 风 廉 政
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政教育课，让大家清醒地认识到了腐败给党和国家带来的巨大经

济损失及其在群众中造成的恶劣影响。每一个员工都应当树立正

确的价值观和人生观，坚定理想信念，不断自我净化、自我提升，

切实筑牢拒腐防变防线，做到警钟长鸣。


